



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

# **PNRR – Missione 6 salute**

## **Interventi candidati AUSL Piacenza**

**29.03.2022**

# PNRR – Missione 6 Salute Componente 1

**Componente 1** “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale”, suddivisa nei seguenti Investimenti:

- 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona
- 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina
- 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)



**Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali e  
Ospedali di Comunità**



**DM 71/2022 Modelli e standard per lo sviluppo  
dell'assistenza territoriale del SSN**

# PNRR – Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali di Comunità

## Vincoli iniziali:

- Destinazione dei singoli finanziamenti per tipologia
- Numero complessivo degli interventi
- Termine di conclusione delle opere (2026)



# PNRR – Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali di Comunità

## Vincoli sopravvenuti:

- Decurtazione del finanziamento
- Impossibilità di superare i silos di finanziamento
- Proprietà dei terreni/fabbricati oggetto di intervento
- Anticipo tempistiche per la realizzazione delle COT (2024)

# Interventi candidati AUSL Piacenza

## Proposta Settembre 2021

COMUNE	CdC	COT	Os.Co.	IMPORTO
Piacenza - Belvedere	✓	✓	✓	€ 8.200.000
Fiorenzuola d'Arda	✓	✓		€ 1.500.000
Cortemaggiore	✓			€ 800.000
Lugagnano val d'Arda	✓			€ 400.000
Borgonovo Val Tidone	✓	✓		€ 600.000
Rottofreno (fraz. San Nicolò)	✓			€ 3.100.000
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>€ 14.600.000</b>

# Decurtazione del finanziamento

Tipologia	Interventi previsti RER	Finanziamento previsto RER Settembre 2021	Finanziamento previsto RER Gennaio 2022	Diff. Finanziamento
CDC	6	€ 8.648.160	€ 7.986.541	- € 661.619
OSCO	2	€ 4.804.533	€ 4.356.295	- € 448.238
COT	3	€ 1.210.742	€ 982.612	- € 228.131
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>€ 14.663.435</b>	<b>€ 13.325.447</b>	<b>- € 1.337.988</b>

**FINANZIAMENTO PNRR: -9%**

**In Conferenza Stato-Regioni stabilito di aumentare la quota attribuita alle Regioni del sud Italia**

# Impossibilità di superare i silos di finanziamento

COMUNE	CDC	COT	OSCO
Piacenza	✓	✓	✓
Fiorenzuola d'Arda	✓	✓	
Cortemaggiore	✓		
Lugagnano val d'Arda	✓		
Borgonovo Val Tidone	✓	✓	
Rottofreno (San Nicolò)	✓		
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>Interventi richiesti RER</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

**Necessario prevedere un secondo OSCO**

# Tempistiche di realizzazione e vincoli di finanziamento per le COT

## **Necessità del rispetto rigoroso di:**

- Utilizzo dei finanziamenti suddivisi per parti strutturali, interconnessione e device
- Realizzazione delle COT entro il primo semestre 2024



# Tempistiche di realizzazione e vincoli di finanziamento per le COT

A livello provinciale:

COT *Hub*  
Distretto Piacenza

↑ **Tecnologie**

COT *Spoke*  
Cortemaggiore  
Distretto Levante

COT *Spoke*  
Borgonovo  
Distretto Ponente

# Proprietà dei terreni oggetto di intervento

**Interventi da realizzare su terreni/fabbricati di cui l'Azienda deve disporre di titolo reale di proprietà**

**entro 28.02.2022**



**Non candidabile a finanziamento PNRR  
l'ampliamento della CDC di Lugagnano  
(per i terreni da acquisire necessario rogito  
entro 28.02.2022)**

# Interventi candidati AUSL Piacenza

## *Versione aggiornata*

COMUNE	CDC	COT	OSCO	IMPORTO
Piacenza - Belvedere	✓		✓	€ 7.409.419
Piacenza – P.le Milano	✓			€ 233.220
Piacenza – Centrale19		✓		€ 659.619
Fiorenzuola d'Arda	✓			€ 1.500.000
Cortemaggiore	✓	✓		€ 80.000
Borgonovo Val Tidone	✓	✓		€ 327.993
Rottofreno (San Nicolò)	✓			€ 2.763.435
Castel San Giovanni			✓	€ 351.762
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>€ 13.325.447</b>

# Interventi finanziati per AUSL Piacenza

## *PNRR e AdP*

COMUNE	CDC	COT	OSCO	IMPORTO
Bettola	€ 1.650.000			€ 1.650.000
Lugagnano	€ 800.000			€ 800.000
Cortemaggiore	€ 50.000	€ 30.000		€ 80.000
Fiorenzuola d'Arda	€ 5.500.000			€ 5.500.000
Bobbio	€ 760.000			€ 760.000
Borgonovo Val Tidone	€ 313.862	€ 292.993		€ 606.855
Rottofreno (San Nicolò)	€ 2.763.435			€ 2.763.435
Castel San Giovanni			€ 351.762	€ 351.762
Piacenza	€ 3.638.106	€ 659.619	€ 4.004.533	€ 8.302.257
<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.475.403</b>	<b>€ 982.612</b>	<b>€ 4.356.295</b>	<b>€ 20.814.309</b>

# Prossimi passaggi – Componente 1

Entro il:	
<b>31.05.2022</b>	Sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) fra RER e MdS
<b>30.09.2022</b>	Predisposizione progetti idonei per l'indizione della gara per realizzare le COT
<b>31.12.2022</b>	Predisposizione progetti idonei per l'indizione della gara per realizzare le CDC e degli OSCO
<b>30.06.2023</b>	Stipula contratto per la realizzazione delle COT
<b>30.06.2024</b>	COT pienamente operative
<b>30.06.2026</b>	Completamento CDC e OSCO

# PNRR – Missione 6 Salute Componente 2

**Componente 2** “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale», con la seguente sotto componente:

1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Alta e media tecnologia



**Attrezzature sanitarie e ICT**

# PNRR – Missione 6 Salute Componente 2

## 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Alta e media tecnologia

*Vincoli (MdS): sostituzione tecnologie con vita d'esercizio > 5 anni*

- 2 Mammografi (sostituzione)
- 1 Angiografo (sostituzione)
- 3 Sistemi radiologici (sostituzione)
- 1 Risonanza Magnetica (sostituzione)
- 4 TAC (sostituzione)

**Alta e media tecnologia**

**€ 4.578.034**

**Entro il 31/12/2024: Installazione e messa in uso tecnologie**

# PNRR – Missione 6 Salute Componente 2

## 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA di I e II livello

### *Obiettivi (RER):*

- Armonizzazione livelli di maturità digitale fra le aziende sanitarie della RER
- Adeguamento sicurezza (cybersecurity)
- Resilienza e flessibilità (interoperabilità, monitoraggio in tempo reale e superamento invio flussi periodici)
- Innovazione digitale

**Digitalizzazione DEA di I e II Livello**

**€ 5.460.936**

**Entro il 30/06/2025: Completamento interventi di digitalizzazione DEA**

# Prossimi passaggi – Componente 2

Entro il:	
<b>30.06.2022</b>	Approvazione del contratto istituzionale di sviluppo per digitalizzazione DEA
<b>31.12.2022</b>	Aggiudicazione di tutti i contratti pubblici (Consip) per digitalizzazione DEA e delle gare per ammodernamento parco tecnologico
<b>31.12.2024</b>	Completamento installazione e messa in uso tecnologie per ammodernamento parco tecnologico
<b>30.06.2025</b>	Completamento interventi di digitalizzazione DEA